

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E METAS

A Associação Comercial e Empresarial de São João da Boa Vista, inscrita no CNPJ sob nº 59.766.741/0001-20, representada por seu presidente, Cândido Alex Pandini, em atendimento ao estabelecido no Termo de Colaboração nº 0009/2024, vem apresentar o relatório mensal de atividades, referentes ao mês de dezembro:

Comparativo de metas, propostas e resultados

Objetivos Específicos	Alcançado	Observações
Decoração de 8 ruas e praças do Centro da cidade	Sim	As ruas indicadas no Chamamento Público foram decoradas conforme o projeto discutido com o Departamento de Turismo, sem problemas que viessem a comprometer o trabalho desenvolvido
Decoração de, ao menos, 5 prédios decorados na cidade	Sim	Houve pequenos ajustes no projeto previamente apresentado por conta de questões físicas, envolvendo os prédios a serem decorados
Realizar 2 apresentações da Parada de Natal	Sim	Realizada duas apresentações, nos domingos, dias 08 e 15/12, às 19h30, na Avenida Dona Gertrudes – Centro
Incorporar pelo menos 2 grupos de teatro na Parada de Natal	Sim	Os grupos locais foram mapeados e convidados diretamente. Além disso, através do trabalho de assessoria de imprensa, houve o convite através de entrevistas em rádios e matérias em jornais
Incorporar pelo menos 3 grupos de dança na Parada de Natal	Sim	Os grupos locais foram mapeados e convidados diretamente. Além disso, através do trabalho de assessoria de imprensa, houve o convite através de entrevistas em rádios e matérias em jornais
Contratação de 8 empresas sanjoanenses, de qualquer porte e segmento, para realização de serviços diversos durante o Natal Mágico	Sim	Contratação de serralheiros, costureira, segurança, apoio e retaguarda, gradil, sonorização, maquiagem, equipe de apoio e mídia local, conforme notas fiscais apresentadas na prestação de contas
Instalar 500.000 de luzes natalinas de led pela cidade	Sim	A aquisição e instalação do material pode ser comprovada conforme notas fiscais apresentadas na prestação de contas
Incorporar no desfile da Parada de Natal ao menos 02 grupos de dança / teatro de idosos	Sim	Embora nenhum grupo estruturado da terceira idade tenha participado, vários representantes deles participaram em alas e também em carros

ou grupos de dança / teatro de pessoas com deficiência		alegóricos. Além da inclusão de idosos, também houve a inclusão de deficientes físicos no desfile, através de grupo específico.
--	--	---

Descritivo das atividades realizadas

Tendo em vista a notificação oficial sobre o Chamamento Público nº 009/2024, a Associação Comercial deu início aos preparativos para a assinatura do contrato de parceria, isto dado no início de setembro de 2024.

Com a assinatura dos contratos, a Associação Comercial procedeu com a abertura de conta-corrente no Banco do Brasil (Agência: 8675-4 / CC: 1317-X) visando receber exclusivamente os fundos da Prefeitura Municipal, que foram depositados nos dias 17/09 (documento nº 550.065.000.002.800). Uma vez realizado o repasse, tiveram início as cotações para compra de materiais, especialmente dos relacionados à iluminação da cidade.

O valor do chameamento foi devidamente aplicado em fundo com resgate automático, RF EMPRESA ÁGIL, junto ao Banco do Brasil.

Em 24/09 foram iniciados os orçamentos e compras de materiais para de decoração e Parada. Vale reforçar que todas as notas fiscais desta, e das demais compras, estão integralmente disponíveis em arquivos físicos e também no GERR para consulta.

Na sequência a ACE apresentou os desenhos referenciais da Parada de Natal à Comissão de Monitoramento e Avaliação para aprovação e ajustes. Com os ajustes realizados e aprovados, passou-se a fase de produção dos materiais. Esses trabalhos estão sendo realizados no barracão onde estão armazenados os itens da Parada de Natal, situado na Rua Cel. José Procópio, nº 1205 – Vila Izabel.

Também está em funcionamento, na Rua Silva Jardim, 03 – Vila Operária, o barracão onde estão sendo confeccionados os itens da Decoração de Natal, que serão instaladas na cidade, acompanhado de funcionários da Prefeitura Municipal.

Também em discussões com o Departamento de Cultura, foi elaborada uma grade de atrações para o Natal Mágico, priorizando a descentralização das atividades culturais. Após aprovado pelo respectivo departamento, teve início a contratação do pessoal e estrutura para realização dos mesmos.

Foi criada uma planilha do Google Drive para acompanhamento em tempo real dos investimentos, tendo os oriundos via Chamamento como os também de recursos próprios da ACE.

Também teve início a construção de um plano de mídia para a divulgação do Natal em toda a região, também atendendo a contrapartida prevista no projeto apresentada pela ACE. Previsão é que toda mídia de divulgação tenha início no final do mês de novembro de 2024.

O cronograma previsto para acendimento e finalização de toda a instalação dos materiais da decoração de Natal é dia 10/11. É importante ressaltar que esse cronograma depende de aspectos externos, como clima, que pode atrapalhar a montagem da decoração de Natal nas ruas.

Durante todo o mês de outubro, foi dado segmento a compra de produtos visando a confecção dos materiais necessários para a Decoração e Parada de Natal.

Na primeira quinzena do mês foram realizados os orçamentos para contratações de diversos serviços, objetivando a realização da Parada de Natal. Após análise das propostas, foram considerados critérios técnico-comerciais para as contratações.

Na segunda quinzena, foram realizadas as instalações dos enfeites e materiais decorativos nas ruas e prédios da cidade. Com a finalização da instalação, a previsão do acendimento da decoração segue sendo 10/11.

Foi definido pelo Departamento de Cultura que serão reutilizados containers para a Casinha do Papai Noel, a ser instalada na praça Cel. José Pires. Dessa forma procedemos com os orçamentos e aquisição de materiais para a montagem dos mesmos no local.

Além disso, para as praças Cel Joaquim José, Gov. Armando Salles de Oliveira e Cel. José Pires foram contratados pessoal de apoio e retaguarda, para garantir a segurança da decoração durante a noite.

Também já foram confeccionados os materiais de divulgação do Natal, como spots de rádio, VTs para TV local e regional, , etc. Todo material foi enviado para aprovação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal, visando primar pela aplicação das logomarcas da administração pública. Todos materiais foram aprovados e se encontram liberados para veiculação.

Desta forma, também foram realizadas cotações de aquisição média para a veiculação dos materiais referentes ao Natal Mágico. O site www.natalemsaojoao.com.br também começou a ser atualizado, contendo as informações sobre os eventos e o Natal de 2024, permitindo a consulta de toda a população.

Também foram iniciadas as negociações com patrocinadores, especialmente com o Bradesco e Grupo JCN, visando levantar mais fundos para investimentos no Natal.

Em relação a Parada de Natal, após consulta a grupos interessados em participar do evento, foi definida a quantidade de alas e carros alegóricos. Os grupos de dança participantes tiveram então as

Medidas de seus alunos colhidos e as fantasias estão sendo confeccionadas. Em relação a encomenda das sapatilhas e meias calças para utilização no evento, a mesma não foi ainda realizada por conta de atrasos dos grupos em passarem os tamanhos dos alunos.

A Associação Comercial se coloca a disposição para esclarecimentos adicionais que sejam necessários, decorrentes da análise deste relatório por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Conforme previsto, a Decoração de Natal foi instalada e acesa no dia 10/11, com um evento de inauguração no Fonteatro Emilio Caslini. Também no final do mês iniciaram o atendimento das crianças na Casinha do Papai Noel, situada na Praça Cel. Ernesto de Oliveira.

Durante todo mês, também foram realizadas ações para manutenção da decoração da cidade, que acabou sofrendo avarias decorrentes do intemperismo, principalmente as pancadas de chuva.

Mesmo com a presença da equipe de apoio contratada em pontos estratégicos, houve relatos de depredações nas alegorias e iluminação da decoração de Natal.

Também foram pagos quase que a totalidade de fornecedores de serviços e materiais referentes a decoração de Natal. As compras subsequentes serão de materiais para manutenção, estoque e materiais para consertos de locais que eventualmente sejam danificados com a retirada posterior da Decoração de Natal.

Todo controle financeiro das compras foi realizado através de planilha online, o que permitiu o compartilhamento e acompanhamento do Departamento de Turismo em tempo real.

Foram realizados orçamentos para contratação dos serviços de sonorização, equipe de apoio, seguranças e demais, objetivando a realização da Parada de Natal.

Também seguem os trabalhos das costureiras para desenvolvimento das fantasias para os desfiles. A previsão é que na última semana de novembro elas sejam entregues aos grupos de danças, junto com as sapatilhas, para que sejam distribuídas aos alunos que desfilarão.

Também tiveram início as apresentações culturais, que fazem parte do Natal Mágico. Todas as contratações foram realizadas em consulta ao Departamento Municipal de Cultura, que deu sugestões de grupos e locais de apresentação.

Foi dado início as conversações com o ECAD para licenciamento dos eventos musicais e teatrais do Natal Mágico. A previsão é que a arrecadação com direitos autorais fique em R\$ 13.224,76.

A Associação Comercial e a Prefeitura foram procurados por representantes da TV União visando solicitar autorização para realizar a transmissão ao vivo dos dois desfiles da Parada de Natal na TV e em redes sociais. Após reuniões, ficou definido que a Prefeitura e ACE não realizariam investimentos para custeio da transmissão, ficando somente a cessão do espaço, montagem de um palaque e empréstimos de alguns materiais como contrapartida.

Graças à presença da equipe de apoio contratada para evitar depredações e furtos, não houve prejuízos a decoração de Natal. Porém, durante todo mês, também foram realizadas ações para manutenção da decoração da cidade, que acabou sofrendo avarias decorrentes do intemperismo, principalmente as pancadas de chuva.

Conforme previsto na documentação do Chamamento, a Parada de Natal, os eventos foram realizados nas duas datas previstas, domingos, dias 08 e 15/12. No primeiro dia, por conta da chuva, o público foi menor. Já no segundo dia, houve um expressivo aumento de público. No segundo dia, houveram casos de expectadores que passaram mal por conta do calor, mas foram prontamente atendidos por bombeiros civis que estavam de serviço no evento.

As fantasias dos membros do desfile foram doadas aos participantes, assim como sapatilhas e meias-calças, para uso posterior. Alguns acessórios mais elaborados foram recolhidos e armazenados para utilização em anos posteriores.

Seguiram-se com as apresentações culturais do Natal Mágico, sem problemas adicionais. Algumas foram realocadas por conta da chuva.

No final do mês de dezembro, ocorreram furto de material elétrico na Estação das Artes, que impediu que a decoração no local voltasse a ser acesar. Conforme orientação da Prefeitura Municipal, dada a data que ocorreram os furtos, a administração pública optou por não realizar a substituição do material.

Também foram pagos quase que a totalidade de fornecedores de serviços e materiais. Esse controle financeiro foi realizado através de planilha online, no Google Drive.

No mês de janeiro de 2025, conforme acordado entre Prefeitura e Associação Comercial, terão inícios os trabalhos para desmontagens da decoração de Natal.

Todos os itens, da decoração serão encaminhados ao barracão do Natal, situado na Rua Silva Jardim, 03 (Vila Operária) para conferência e posterior armazenagem, ficando a disposição da Prefeitura Municipal.

A Associação Comercial se coloca a disposição para esclarecimentos adicionais que sejam necessários, decorrentes da análise deste relatório por parte da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

São João da Boa Vista, 21 de janeiro de 2025


Cândido Alex Pandini